

# Дорожная карта работы школы по введению внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ООО на 2017-2018 год



**Цель:** реализация внеурочной деятельности школьников в рамках введения ФГОС.  
**Задачи:**

1. Создать рабочую группу для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.
2. Разработать Положения о внеурочной деятельности реализации ФГОС НОО и ООО.
3. Разработать модель организации внеурочной деятельности.
4. Разработать программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-7 классов.
5. Апробировать и внести необходимые изменения в созданные программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-7 классов.
6. Создать методические рекомендации по введению внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ООО.

Этапы (шаги):

1. *Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.*
2. *Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.*
3. *Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.*
4. *Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной школы.*
5. *Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.*

Результаты:

1. Создана рабочая группа для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.
2. Разработаны Положения о внеурочной деятельности реализации ФГОС НОО и ООО.
3. Разработана модель организации внеурочной деятельности.
4. Разработаны программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-7 классов.
5. Апробированы и внесены необходимые изменения в созданные программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-7 классов.
6. Созданы методические рекомендации по введению внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ООО.

<b>Реализация шага 1 № n/n</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1.	Организация изучения ФГОС НОО образования членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО	постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности средней школы к введению внеурочной деятельности	до июня 2017
3.	Создание координационной группы в составе педагогов и администрации школы с целью	Март 2017

	сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений введения внеурочной деятельности в старшей школе	
4.	Утверждение плана работы по введению внеурочной детальности	До августа 2017
<b>Реализация шага №2</b>		
<b>Мероприятия</b>		<b>Сроки</b>
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Разработка Положения о внеурочной деятельности реализации ФГОС НОО	До мая 2017
2.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения внеурочной деятельности НОО	До мая 2017
3.	Определение организации оптимальной модели для реализации внеурочной деятельности обучающихся	До мая 2017
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях введения внеурочной деятельности ООО	до июня 2017
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2017
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения внеурочной деятельности в Публичный отчет школы	июль-август 2017
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей школы и учителей, ведущих часы внеурочной деятельности	поэтапно
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование классных кабинетов для ведения внеурочной деятельности	постоянно
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно
<b>Реализация шага №3</b>		

<i>Единые проекты</i>	
Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.	Март-май 2017
Разработка планируемых результатов	Март-май 2017
Разработка учебного плана	Март-май 2017
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения (прохождения) программ курсов внеурочной деятельности	Март-май 2017

**Реализация шага №4 План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального образования на 2017-2018 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО</b>					
1	Создание координационной группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования	март 2017 г	директор школы зам. директора по УВР	Создание и определение функционала координационной группы ФГОС ООО, положение	Приказ о создании координационной группы по подготовке введения
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	март 2017 г.	директор школы зам. директора по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ООО	В течение 2017 – 2018 уч.	зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	Апрель-май 2017	директор школы завхоз	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС	До 1.05.2017г	директор школы зам. директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических	План

	ООО в школе			работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения МО учителей школы.	В течение 2017-2018 учебного года	директор школы зам. директора по УВР	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС НОО и ООО	Протоколы педсоветов, ШМО
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей	В течение 2017-2018 учебного года	зам. директора по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2017-2018 уч. г. (по плану)	директор школы зам. директора по УВР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС НОО и ООО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	март-август 2017-18 гг.	зам. директора по УВР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения	до сентября 2017 г.	директор школы	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
13	Мониторинг введения ФГОС НОО и ООО	Май, сентябрь 2017 г	зам. директора по УВР	Диагностические материалы	План внутришкольного контроля

14	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Сентябрь 2017	зам. директора по УВР, кл. руководители	Индивидуальные образовательные маршруты	
15	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре установленным и управлением общего образования	директор школы зам. директора по УВР	Отчеты	
16	Внесение корректировок в программы внеурочной деятельности	Май 2017	зам. директора по УВР		
<b>2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального образования	Май- сентябрь 2017	директор школы, зам по УВР	Аналитическая информация	
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей,	По плану О»	директор школы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ОО: проблемы и перспективы»	Январь 2017 г.	директор школы зам. директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета

4	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС НОО и ООО	В течение 2017-2018 уч. гг.	директор школы	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение 2017-2018 уч. гг.			

### 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО

1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	директор школы завхоз	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Июнь-август 2017 г	Директор завхоз	Приведение в соответствие материально-технической базы с требованиями ФГОС НОО	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим	В течение уч. года	зам. директора по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации	Создание банка полезных ссылок,

	на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.			профессиональных затруднений педагогов	наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	зам. директора по УВР	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

#### 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО

1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Август – сентябрь 2017 г.	директор школы	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС в ООО	В течение года	зам. директора по УВР.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Проведение родительского собрания для обучающихся 1 класса с целью знакомства с программами курсов внеурочной деятельности	Сентябрь 2017г.	Администрация школы, учителя, ведущие внеурочную деятельность	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Протокол родительского собрания

#### Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС

#### Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		срок	%	



		<i>и</i>	<i>выполнены</i>
			<i>я</i>
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Зам.директора по УВР руководитель координационной группы	Апрель-май 2018г	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Зам.директора по УВР директор	Август 2017 г	изучение документации
3. Проект Образовательной программы <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ разработка модели внеурочной деятельности;</li> <li>➤ разработка планируемых результатов;</li> <li>➤ разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;</li> <li>➤ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования</li> </ul>	директор, Зам.директора по УВР, руководители ШМО , члены координационной группы	Август 2017г.	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Зам.директора по УВР директор	сентябрь 2017г.	изучение документации
5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Зам.директора по УВР руководители ШМО	октябрь 2017г.	изучение документации собеседование
6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	директор	август 2017г.	изучение документации

7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	директор	поэтапно	постоянно